		              		ПРОТОКОЛ №1
		СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОЕКТУ 1331 VICTORIA
29.10.2014Г									АНКОНА
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ОТ ЗАКАЗЧИКА
- В. В. ЦЫПЛУХИН – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА
- А.ОЖОГИН – ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
- О.Л. ЛЮБИМОВА – ЮРИСТ
- Г. ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
 ОТ ПОДРЯДЧИКА
В.И.РЫБАЛЬЧЕНКО – ДИРЕКТОР VEGAMARINE LTD
ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. ЗАКУПКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ. 
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН СОГЛАСНО ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЯ №1 (ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГОЛУБОЙ ЗОНЕ)
3. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
4. ОПЛАТА СОГЛАСНО КОНТРАКТА (2-Й ПЛАТЕЖ И ДОПРАБОТЫ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД)

А.ОЖОГИН
- РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СДЕЛАННОГО VEGAMARINE ПРЕДУСМАТРИВАЛИ И РАБОТЫ КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ СЧИТАЮТСЯ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.
В. РЫБАЛЬЧЕНКО
- НЕТ, СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ №1 И ПРИМЕЧАНИЙ ПОД ТАБЛИЦЕЙ ВСЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОТДЕЛКИ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ, ТРУБОПРОВОДНЫМ РАБОТАМ, СИСТЕМАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, HVAC И Т.П. , А ТАКЖЕ ПО ПОСТАВКАМ НЕДОСТАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ И ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА ОТ 07.07.14Г И ОПЛАЧИВАЮТСЯ СОГЛАСНО ПУНКТА 1.6. - ПО ЧАСОВОЙ СТАВКЕ 35€. 
 
1. ПРЕДЛОЖЕНО ПО П.1 В.РЫБАЛЬЧЕНКО И А. ОЖОГИНУ СОСТАВИТЬ ВЕДОМОСТЬ НЕ ДОСТАЮЩЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО КОНТРАКТУ И СОГЛАСОВАТЬ СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ. 
СРОК 30.10.14
1.1. ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ – ЗАКАЗЧИКУ РЕШИТЬ С ВЕРФЬЮ ВОПРОСЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕ ДОСТАЮЩИХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СТЕНОВЫХ И ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ВЕРФИ ПО ЭСКИЗАМ ИЛИ ОБРАЗЦАМ 
1.2.  ЭЛЕКТРОМЕХАНИКУ ПОДГОТОВИТЬ ДОПОЛНЕНИЕ К ПЕРЕЧНЮ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОЧАСТИ НА ГОЛУБУЮ ЗОНУ
1.3.  В.РЫБАЛЬЧЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ВЕРНУТЬСЯ К УСТАНОВКЕ ПАЛУБНОГО ПОКРЫТИЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И КОРИДОРЕ ВТОРОЙ ПАЛУБЫ –ТИПА POLYFLOOR  STUD TILES 1033 GREY. ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВО И ДАТЬ В ЗАКАЗ. СОГЛАСОВАТЬ УСТАНОВКУ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ПЛИНТУСА В ДАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2. [bookmark: _GoBack]РАБОТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА И ВЕРФЬЮ. ПОДРЯДЧИК ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ГОТОВ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ И НОМЕНКЛАТУРУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОГЛАСОВАННЫМ ЧАСОВЫМ СТАВКАМ ИЛИ СОГЛАСОВАННЫМ СМЕТАМ.
2.1.  ПОДГОТОВИТЬ ПЕРЕДАЧУ КАЮТ С 5 ПО 7-Ю -  Л\С ПОД УСТРАНЕНИЕ НЕДОДЕЛОК ПОДРЯДЧИКОМ 
СРОК 01.11.14
3. В. РЫБАЛЬЧЕНКО ДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДЕМОНТАЖ\МОНТАЖ И ИЗОЛЯЦИЮ ПОТОЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И КОРИДОРАХ, УСТАНОВКУ ПЕРЕБОРКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
СРОК ДО 01.11.14  
4. КОНТРАКТ И ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К НЕМУ ПОДПИСАТЬ В.РЫБАЛЬЧЕНКО И ПЕРЕДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА 
СТРОК 30.10.14
4.1.  ПОДРЯДЧИКУ ОФОРМИТЬ ИНВОЙСЫ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА И ПЕРЕДАТЬ 30.10.14 НА ПОДПИСЬ. 
5. ПОДРЯДЧИКОМ ПОДНЯТ ВОПРОС О РАНЕЕ СОГЛАСОВАННЫХ ОБЪЕМАХ ПО КРАСНОЙ ЗОНЕ, ПЕРЕДАЧЕ ИХ ВЕРФИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ЗА РАЗРАБОТКУ ВИЗУАЛИЗАЦИИ. 

СОГЛАСОВАН:
ЗАКАЗЧИК 	  						ПОДРЯДЧИК
	       

	       В.ЦЫПЛУХИН						В.РЫБАЛЬЧЕНКО



     
